



Rzeczpospolita  
Polska

Unia Europejska  
Europejski Fundusz Społeczny



### Harmonogram wsparcia w Projekcie:

„Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie łódzkim i mazowieckim”

**Nr umowy nr POWR.05.01.00-00-0021/19**

**Realizacja w latach III kw. 2020r. – III kw. 2023r.**

**Całkowita kwota projektu: 854 069,00 PLN**

**Realizatorzy Projektu:**

**Lider:**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny

im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów

**Partnerzy Projektu:**

1. Porozumienie Łódzkie - Łódzki Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia
2. Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Astmę i Choroby Alergiczne

Nr zadania	Nazwa Zadanie	Termin realizacji	Harmonogram działań w projekcie
1.	Działania edukacyjne bezpośrednie oraz prowadzone za pomocą platformy szkoleniowo-edukacyjnej	<b>01.07.2020 – 31.10.2023</b>	<p>Działania edukacyjne bezpośrednie skierowane do:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Osób w wieku aktywności zawodowej (18 i więcej lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa bior. udział w programie</li> <li>2) Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek MP biorących udział w programie</li> </ol> <p>Rozpoczęcie działań 01.07.2023r.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3) Działania informacyjne dla pracodawców i specjalistów BHP</li> </ol>
2.	Świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne	<b>01.07.2020 – 31.10.2023</b>	<p>Realizacja wsparcia dla pacjentów:</p> <p><b>Badania we współpracujących jednostkach Medycyny Pracy, dane jednostek dostępne na stronie www Projektu</b></p> <p><b>Warsztaty - Klinika Reumatologii 4 piętro, ul. Żeromskiego 113, Łódź</b></p> <p>23.06.2022 godz. 16:00</p> <p>08.08.2022 godz. 16:00</p> <p>22.08.2022 godz. 16:00</p> <p>12.09.2020 godz. 16:00</p>

			<p>25.10.2022 godz. 15:00</p> <p>15.11.2022 godz. 16:00</p> <p>24.11.2022 godz. 15:00</p> <p>10.01.1023 godz. 15:00</p> <p>31.01.2023 godz. 15:00</p> <p>18.04.2023 godz. 16:00</p> <p>25.04.2023 godz. 16:00</p> <p>14.06.2023r godz. 16:00</p> <p>30.06.2023 godz. 16:00</p>
3.	Stworzenie Rady Ewaluacyjnej, analiza wyników projektu oraz przeprowadzenie kampanii społecznej dotyczącej bólów kręgosłupa.	<b>01.07.2020 – 31.10.2023</b>	Realizacja zadań Rady Ewaluacyjnej w skład której wejdą przedstawiciele wszystkich ośrodków wykonujących program profilaktyczny.